



UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

**Proiect co-fințat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020**

**Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”**

**Obiectivul tematic 9:** Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

**Prioritatea de investiții 9.ii:** Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

**Obiectivul specific 4.1:** Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

**Titlul proiectului:** „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

**Contract nr.:** POCU/18/4/1/ 101899

**Beneficiar:** Comuna Coltău, Județul Maramures

**Parteneri:** P1 - Școala Gimnazială "Petofi Sandor" Coltău, P2 - Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 - Institutul de Economie Națională

Activități desfășurate în cadrul A2 Măsuri integrate de acces și participare pe piața muncii a grupurilor defavorizate, SA 2.1 Ucenicie pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani din comunitatea marginalizată, în perioada 01.11.2019 - 31.01.2020, în cadrul proiectului

Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient

POCU/18/4/1/101899

În luna Noiembrie 2019 au fost derulate acțiunile:

- Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat;
- Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat - Bilateral;
- Vizita de lucru;
- Elaborarea rapoartelor de monitorizare a 10 ucenici;
- Elaborare plan de activitate a ucenicilor;
- Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a întâlnit cu persoane din comunitățile marginalizate în vederea aplicării Fisei de lucru cu potențiali ucenici pentru o perioadă de 6 luni. Astfel, s-a întâlnit cu 7 persoane din cadrul grupului țintă, cărora le-a aplicat chestionare potențiali ucenici. În urma acestor întâlniri, a întocmit un tabel centralizator cu participanții la întâlniri și un raport al potențialilor ucenici.
- Acesta a identificat un număr de 22 potențiali angajatori. Astfel, a întocmit un tabel centralizator cu potențialii angajatori și i-a contactat telefonic, în vederea stabilirii unei întâlniri legate de Programul de Ucenicie. De asemenea, au fost acordate informații succinte în cadrul discuțiilor telefonice. În urma acestora, din 22 de întreprinderi identificate, 7 au fost de acord să stabilească o întâlnire ulterioară.
- Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a întâlnit cu 5 ucenici, în vederea aplicării chestionarelor de evaluare a ucenicilor participanți în cadrul proiectului;
- Au fost organizate ședințe de lucru;
- Monitorizarea de către Responsabilul P3 a activității desfășurate de experții A 2.1.



În luna Decembrie 2019 au fost derulate acțiunile:

- Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat, vizita de lucru Coltau
- Activități de analiza a grupului țintă pentru identificare potențiali noi ucenici
- Elaborare rapoarte de monitorizare a 10 ucenici
- Elaborare plan de activitate a ucenicilor;
- Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a intalnit cu persoane din comunitatile marginalizate in vederea aplicarii Fisei de lucru cu potențiali ucenici pentru o perioada de 6 luni. Astfel, s-a intalnit cu 4 persoane din cadrul grupului tinta, carora le-a aplicat chestionare potențiali ucenici. In urma acestor intalniri, a intocmit un tabel centralizator cu participantii la intalniri si un raport al potențialilor ucenici.
- Acesta s-a intalnit cu 6 potențiali angajatori, dupa cum urmeaza: SC COVORUL FERICIT SRL, SC SZASZERACONFMET SRL, SC. KRAFT MOBEL SRL, SC THE POINT BALAZS SRL, SC HORSILVANIA SRL si SC CASA PRAJITURILOR SRL-D. In cadrul intalnirilor au fost prezentate aspecte precum: prezentarea proiectului, a activitatilor previzionate si a rezultatelor anticipate, prezentarea activitatii de ucenicie, prezentarea stimulentei prevazute a fi acordate, prezentarea obligatiilor angajatorului, prevederile legale si desfasurarea activitatilor de ucenicie, beneficiile ambelor parti implicate, locurile de munca disponibile, prezentarea activitatilor angajatorului si a conditiilor de munca, prezentarea locatiilor de derulare a activitatilo, cat si prezentarea programului de lucru.
- Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a intalnit cu 5 ucenici, in vederea aplicarii chestionarelor de evaluare a ucenicilor participanti in cadrul proiectului;



În luna Ianuarie 2020 au fost derulate acțiunile:

- Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat, 8 Ianuarie 2020
- Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat, 27 Ianuarie 2020
- Participare la intalniri cu coordonatorul de parteneriat intalnire bilaterala, 14 Ianuarie 2020
- Vizita de lucru Coltau, activități de analiza a grupului țintă
- Elaborare rapoarte de monitorizare a 10 ucenici



UNIUNEA EUROPEANĂ



- Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a intalnit cu persoane din comunitatile marginalizate in vederea aplicarii Fisei de lucru cu potentiali ucenici pentru o perioada de 6 luni. Astfel, s-a intalnit cu 8 persoane din cadrul grupului tinta, carora le-a aplicat chestionare potentiali ucenici. In urma acestor intalniri, a intocmit un tabel centralizator cu participatii la intalniri si un raport al potentialilor ucenici.
  - Acesta s-a intalnit cu 6 viitori angajatori, dupa cum urmeaza: SC COVORUL FERICIT SRL, SC SZASZERACONFMET SRL, SC. KRAFT MOBEL SRL, SC THE POINT BALAZS SRL, SC HORSILVANIA SRL si SC CASA PRAJITURILOR SRL-D. In cadrul intalnirilor au fost identificati viitorii ucenici. Astfel, in cadrul celor 6 firme s-a stabilit angajarea ulterioara a unui numar total de 7 ucenici.
  - Coordonatorul Program Ucenicie, Alexandru Nicolau, a acordat sprijin in angajarea si semnarea documentelor aferente uceniciei, a urmatoarelor persoane: Pop Ioan si Pop Stefan Claudiu;
  - Coordonatorul Program Ucenicie, Nicolau Alexandru, s-a intalnit cu 5 ucenici, in vederea aplicarii chestionarelor de evaluare a ucenicilor participanti in cadrul proiectului;
- Implementarea activitatii este efectuata de catre Partenerul 3 al proiectului, activitatea fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie, coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 3.