



UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi românii

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

Contract nr.: POCU/18/4/1/101899

Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures

Parteneri: P1 – Școala Gimnazială "Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16 – 25 de ani din comunitatea marginalizata, in perioada 04.09.2017 – 31.12.2017, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899

In aceasta perioada de raportare s-a luat contact cu toti partenerii pentru a putea stabili activitatile pentru fiecare luna, conform Anexei nr. 20 si verificarea indeplinirii lor. Coordonatorul programului de ucenicie, confirmat de OI-POCU, si-a planificat metode de desfasurare a acestei activitati, identificand competentele de care sa tina cont in evaluarea si stabilirea membrilor grupului tinta. A demarat activitatea de contactare a firmelor de zona in vederea incheierii de acorduri de colaborare pentru ucenicie.



In

luna noiembrie 2017 au fost realizate urmatoarele activitati:

- 1: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de partener. In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea întâlnirilor de proiect si demararea acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect.
- 2: Participare la selectarea chestionarului privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate împreuna cu echipa partenerului P3 IEN.
- 3: Demararea activităților de elaborarea a procedurii pentru implementarea activității A2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16-25 de ani din comunitatea marginalizata.. In elaborarea procedurii s-au desfasurat activități de documentare necesare elaborării procedurii de implementare a activității. Au fost identificare documente necesare (-Strategia de Dezvoltare pe 2014-2020 a



UNIUNEA EUROPEANĂ



Județului Maramureș, -Strategia de Dezvoltare a Comunei Coltău 2014-2020, -Date statistice cu privire la structura activităților economice din comuna Coltău) pentru elaborarea procedurii în corelație potențialul local și GT al activității. Variantele intermediare au fost prezentate și discutate periodic cu responsabilul partener 3.

4: Demarare activitate de elaborare fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie a GT. Variantele intermediare au fost prezentate și discutate periodic cu responsabilul partener 3.

5: Realizarea unei fișe sintetice a localității din perspectiva specificului activității de ucenicie. Au fost identificate documente necesare (-Strategia de Dezvoltare pe 2014-2020 a Județului Maramureș, -Strategia de Dezvoltare a Comunei Coltău 2014-2020, -Date statistice cu privire la structura activităților economice din comuna Coltău, liste de agenți economi potențiali pentru a prelua ucenici etc. – procent de realizare 100%



În luna decembrie 2017 au fost realizate următoarele activități:

1: Pretestarea chestionarului referitor la inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate (adresat potențialilor membri ai GT) a fost realizată în perioada 28 noiembrie 2017 în Comuna Riciu, județul Mureș pe un grup de 10 persoane, într-o zonă în care respondenții prezintă un profil similar de vulnerabilitate cu cel din localitatea de implementare, într-o zonă a localității care prezintă similitudini cu aria eligibilă din localitatea Coltău, Județul Maramureș.

2: Participare la întâlnirea cu grupul țintă la Coltău. În cadrul întâlnirii de la Coltău a fost aplicat chestionarul de evaluare reprezentanților grupului țintă care au fost convocați de primăria Coltău în vederea evaluării posibilităților de încadrare în categoria de ucenicie, nevoi, profil educațional etc. Fiecare persoană prezentă a fost interviuată de experți pe baza unui chestionar selectat la nivelul proiectului. Completarea grupului țintă va continua și în lunile următoare, până la atingerea valorii indicatorului 3: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de partener. În vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare derulării activităților în proiect: informare asupra activității de prevalidare a chestionarului, Pregătirea deplasării în localitatea de implementare a proiectului (realizată în ziua de 8 decembrie 2017), Informare asupra progresului centralizării chestionarelor, Discuție asupra formei finale a Fișei individuale de evaluare a profilului de ucenicie a GT, Analiza Procedurii activității 2.1, Clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului 4: Analiza pe baza de chestionar a componentelor de grup țintă care doresc să devină ucenici. Chestionarele aplicate asupra grupului țintă cu ocazia întâlnirii de la Coltău din data de 8 Decembrie 2017, au fost analizate din punct de vedere al posibilității de încadrare în grupul țintă și au fost evidențiate într-o bază de date construită de expert. Au fost prelucrate în decembrie 2017 un număr de 43 de chestionare dintr-un total de 68.



UNIUNEA EUROPEANĂ



5: Continuarea elaborare procedura pentru implementarea activității A2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16-25 de ani din comunitatea marginalizata. S-au luat in considerare exemple de bune practici din zona educațională, s-a avut in vedere legislatie specifica in domeniu etc. Pe baza lor s-a dezvoltat variantele intermediare au fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3.

6: Continuare elaborare fisa individuala de evaluare a profilului de ucenicie a GT. S-au luat in considerare exemple de bune practici din zona educațională, s-a avut in vedere legislație specifica in domeniu etc. Pe baza lor s-a dezvoltat variantele intermediare au fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3 7: Întocmire Raport de Activitate - pentru perioada de raportare 01.12.17-31.12.17 am intocmit RA aferent lunii in curs, conform activitatilor desfasurate